

**План-график (дорожная карта) по реализации образовательных программ в сетевой форме**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
1	Подготовка нормативно-правовой базы по реализации образовательной деятельности МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2» в сетевой форме	январь	Администрация
2	Издание приказа по подготовке реализации образовательной деятельности МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2» в сетевой форме	январь	Администрация
3	Разработка и утверждение: 1. Дорожной карты по подготовке к реализации образовательной деятельности в сетевой форме МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2». Инструкций ответственных лиц за подготовку к реализации образовательной деятельности в сетевой форме МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2»	январь	Администрация
4	Проведение оценки оснащенности и достаточности материально-технических, кадровых и иных ресурсов	январь	Администрация
5	Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия с организациями-партнерами	январь	Администрация
6	Поиск организации-партнера (оценка его материально-технического,	январь	Директор

	инфраструктурного и кадрового потенциала)		
7	Определение механизмов взаимодействия МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2» с организацией-партнером	январь	Директор
8	Утверждение Положения о реализации образовательных программ взаимодействия МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2» в сетевой форме	январь	Директор
9	Внесение изменений в действующие локальные акты МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2», регламентирующие порядок сетевого взаимодействия	январь	Директор
10	Заключение договора о сетевой форме реализации образовательной программы	январь	Директор
11	Разработка и утверждение совместной образовательной программы с организацией-партнером	январь	Заместитель директора по УВР
12	Информирование педагогов о реализации соответствующей образовательной программы в сетевой форме	январь	Заместитель директора по ИКТ
13	Организация образовательного процесса по соответствующей образовательной программе в сетевой форме	февраль	Заместитель директора по УВР
14	Оценка эффективности реализации совместной образовательной программы в сетевой форме	май	Директор